


REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Agence Nationale pour l'Emploi -

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 (ACTUALISATION N°3)



Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	1	Acquisition de 2 véhicules légers et un véhicule 4X4 Pick Up tout terrain	Budget Etat	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	01/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	01/07/2026	5,500,000
	2	Acquisition des équipements et accessoires de Boucherie moderne pour 20 boucheries à nouakchott	Budget Etat	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	01/05/2026	29/05/2026	15/06/2026	15/09/2026	15,000,003
	3	recrutement d'un bureau pour la Maintenance et extensions du système d'information de l'Agence TECHGHL	Budget Etat	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Entente Directe (ED)	Sans objet	30/04/2026	11/05/2026	15/05/2026	14/05/2027	3,586,106
	4	Acquisition des équipements et accessoires pour 10 boucheries modernes à Nouadhibou	Budget Etat	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	04/05/2026	30/06/2026	15/07/2026	30/09/2026	7,500,000
	5	Recrutement d'un cabinet spécialisé pour identifier, sélectionner, former et labéliser un réseau de prestataires	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé	A posteriori	20/07/2026	10/11/2026	01/12/2026	30/06/2028	37,112,000

Départ/ Direct° Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MURU
6	Recrutement de cabinets spécialisés pour appuyer le déploiement des programmes Auto Emploi, entrepreneuriat, et chaînes de valeurs	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	- Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A postérieur	20/07/2026	05/10/2026	19/10/2026	31/08/2027	4,639,000
7	Recrutements de SAES chargés de l'accompagnement post financement de la cohorte de Nouakchott Sud	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A postérieur	20/07/2026	10/11/2026	01/12/2026	30/07/2028	11,400,806
8	Assistance pour la numérisation de l'ensemble des processus métiers du Guichet Entrepreneuriat (parcours usagers), intégration à DELL, développement d'applications=, plateformes spécifiques au Guichet Entrepreneuriat	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A postérieur	05/10/2026	21/12/2026	04/01/2027	31/07/2027	9,278,000
9	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un Plan d'Action Genre et d'un système de suivi évaluation avec indicateurs sexo-spécifiques pour TECHGHIL, ainsi que le renforcement des capacités des services du MAJESSC sur le Genre	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A postérieur	27/06/2026	05/10/2026	19/10/2026	25/01/2027	5,566,800
10	Acquisition des équipements des Agences Locales de TECHGHIL, notamment dans les wilayas prioritaires du projet PADEM	Agence Française de Développement	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	27/07/2026	02/09/2026	16/09/2026	19/10/2026	3,367,914
11	Acquisition des équipements informatiques pour CAPEC et services connexes	Agence Française de Développement	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	A postérieur	20/07/2026	02/09/2026	16/09/2026	19/10/2026	6,847,582

Départ/ Direct°	Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
	12	Recruter une Agence de Communication pour élaborer la stratégie de communication et de visibilité du PADEM ainsi que la couverture des activités des cohortes	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	A postérieur	27/07/2026	02/09/2026	16/09/2026	31/12/2027	4,639,000
	13	Mise en place de l'AT Initiative Internationale sur le volet mise en place de plateformes de prêts d'honneur	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Entente Directe (ED)	A postérieur	27/07/2026	15/08/2026	01/09/2026	31/12/2028	10,966,364
	14	Appui à TECHGHIIL Via Expertise France sur le volet Inter médiation et amélioration du volet Emploi	Agence Française de Développement	PRESTATION S INTELLECTU ELLES	Entente Directe (ED)	A postérieur	31/07/2026	17/08/2026	01/09/2026	30/03/2028	23,195,000

Signature

LE DIRECTEUR GENERAL - Abdel Fettah ABDEL FETTAH

